

РАССМОТРЕНО

На педагогическом совете БОУ «Илезская основная школа»

Протокол № 4 от 27.03.2023 г



**План мероприятий («Дорожная карта») БОУ «Илезская основная школа» о введении федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательной организации с 01 сентября 2023 года
(далее – ФООП)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП в БОУ «Илезская основная школа»	До 15 апреля 2023 года	Директор	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на институциональном уровне. Приказ № 50 о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФООП в БОУ «Илезская основная школа»
1.2.	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор	Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-9 классов. Педсовет № 4 от 27.03.2023
1.3.	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	До 01 мая 2023 года	Директор	Проведены родительские собрания (2, 6, 7, классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний.
1.4.	Проведение в БОУ «Илезская основная школа» самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	Май 2023 года	Директор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.5.	Проведение анализа учебников, используемых в	Февраль-март	Директор	Определен перечень учебников для

	БОУ «Илезская основная школа», для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	2023 года	библиотекарь	обеспечения введения ФООП в БОУ «Илезская основная школа»
1.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март-апрель 2023 года	Директор Ответственный за УВР	Разработана часть ООП в БОУ «Илезская основная школа», формируемая участниками образовательных отношений (учебные планы на 2023-2024 учебный год НОО, ООО, СОО)
1.7.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, соответствующих ФООП	До 1 сентября 2023 года	Директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Январь – сентябрь 2023 года	Директор Ответственный за УВР	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
2.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в БОУ «Илезская основная школа» Сформирована рабочая группа (приказ № 50 от 12.04.2023 г)
2.3.	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФООП	Проекты ООП – до 1 июня 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г.	Директор, Ответственный за УВР, рабочая группа	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 01 июня 2023 года	Директор, Ответственный за УВР, рабочая группа	Локальные нормативные акты БОУ «Илезская основная школа» приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего

				контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Внесены в план методической работы БОУ «Илезская основная школа» мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	До 15 апреля 2023 года	Директор, ответственный за УВР	План методической работы БОУ «Илезская основная школа» актуализирован с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
3.2.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень) в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера	Апрель – май 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	Директор, ответственный за УВР	Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ОО, соответствующие федеральным рабочим программам.
3.3.	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации	Апрель - май 2023 года	Директор, Ответственный за УВР	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП
3.4.	Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФООП	Март – август 2023 года	Директор, Ответственный за УВР, учителя	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				

4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Директор, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.2.	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Директор	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.3.	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm	Постоянно	Директор, рабочая группа	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
V. Мониторинг готовности БОУ «Илезская основная школа» к введению ФООП				
5.1.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, рабочая группа	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП
5.2.	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	Май - сентябрь 2023 года	Директор	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Размещение на официальном сайте БОУ «Илезская основная школа» в сети Интернет, в официальных группах В Контакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП	Ежемесячно	Директор, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт БОУ «Илезская основная школа», группу ВК о подготовке и реализации ФООП в БОУ «Илезская основная школа»
6.2.	Размещение на сайте БОУ «Илезская основная школа» ООП, разработанных в соответствии с ФООП	До 31 августа 2023 года	Директор	Размещение утвержденных ООП на сайте БОУ «Илезская основная школа»

